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 Diseño e implementación 
de un Sistema  de 
Control de Costos    
 
 Abstract 
 
 
 
 
 
 
The object of this project was to develop a system 
to keep control of the expenses made by the 
company in each project. 
 In order to achieve these objective 
several sheets of Microsoft Excel were 
programmed. 
 As a result, the program created has the 
capability to  structure the project in activities in 
this way it is possible to keep track of every one 
of them individually; the program compares the 
budget with the actual expenses in each activity, it 
do this weekly and in a accumulative way, it 
realize a projection of the final cost of the project; 
it also tells the users whether the project is on 
schedule or not; it makes an interpretation of the 
data based on factors calculated according  to the 
actual situation of the project; the information can 
be resumed which facilitates the creation of 
reports that can be given to the clients or 
management, it also counts with accounting 
worksheets that help to keep track of the amount 
of money that has to be collected, to be paid, or 
that is pending to be collected. 
 Of the results the conclusion is that the 
project developed fulfills the objectives stated, 
and it also counts with administrative tools, that 
help with the administration of any given project, 
taking into account important factors in the area 
such as cost, quality, security and time.   
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Resumen 
 
 
 
 
 
 
El objetivo principal de este proyecto era proveer 
a la empresa RyG Ingenieros Asociados, de una 
herramienta que le permitiera llevar a cabo el 
control de costos de sus proyectos. 
 Para tal fin se diseñaron una serie de 
hojas de cálculo utilizando el programa Microsoft 
Excel. 
 Como resultado se obtuvo un programa 
que permite estructurar el proyecto en 
actividades, por lo que se puede llevar un control 
individual sobre cada una de ella; realiza una 
comparación entre los montos presupuestados y 
los reales para cada actividad, por semana y de 
manera acumulativa; realiza una proyección de la 
duración estimada del proyecto, según el 
porcentaje de avance actual; indica si el proyecto 
se encuentra atrasado o adelantado; interpreta 
los datos obtenidos basándose en índices de 
eficiencia en tiempo, costo, cobro y desempeño 
calculados según la realidad del proyecto; 
resume la información de manera que esta puede 
ser presentada a la gerencia o cliente; en la parte 
contable lleva un control de facturas, cuentas por 
pagar y cuentas por cobrar, entre otros. 
De los resultados obtenidos se concluye 
que se cumplieron a cabalidad los objetivos 
planteados, además, el programa cuenta con 
elementos que facilitan la administración en 
general de un proyecto, tomando en cuenta 
factores tan importantes como lo son el costo, el 
tiempo, la calidad y la seguridad. 
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Diseño e implementación de un sistema de control de costos 
Prefacio 
 
 
 
 
 
Para una empresa es vital dar un seguimiento 
detallado a sus proyectos con el fin de evitar 
pérdidas importantes mas de lo presupuestado. 
 Llevar un control con poco detalle trae 
como consecuencia que el responsable de los 
proyectos no se dé cuenta que se está gastando 
más hasta haber concluido; por esta razón se 
hace indispensable tener un sistema de control 
de costos que permita manejarlos debidamente.  
 El sistema de control que se desarrolla en 
este trabajo pretende establecer un sistema en 
una empresa que actualmente participa en una 
gran cantidad de licitaciones por semana por lo 
que debe presupuestar, cotizar y ajustar todos los 
detalles en muy poco tiempo. Actualmente esta 
empresa no cuenta con sistema para hacerlo y 
lleva un control de gastos por medio de facturas 
lo que le permite los datos obtenidos del 
presupuesto pero no la posterior aplicación de un 
sistema de control de costos. 
 La duración de los proyectos en los que 
participa la empresa no es mucha, esto por el 
nicho de mercado en el que se desenvuelve, sin 
embargo no quiere decir que no son proyectos 
costosos, por el contrario se debe invertir una 
gran cantidad de dinero en cuestión de días, por 
lo que se justifica en demasía el hecho de 
implementar un sistema que permita llevar un 
control más detallado sobre cada proyecto, ya 
que de no hacerlo la empresa podría incurrir en 
pérdidas importantes. 
Con el siguiente trabajo se pretende 
homogenizar la manera en que los datos son 
incluidos en las hojas de cálculo, lo cual implica la 
creación de una base de datos de materiales, 
actividades, subactividades, tareas y                                     
rendimientos de mano de obra, con su respectiva 
codificación,  esto con el fin de resumir y distribuir 
los costos en las diferentes actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez realizado este proceso se puede 
continuar con la programación de la obra, para 
junto con la misma y el presupuesto, trasladar los 
valores a una hoja de control de costos en la cual 
se podrá observar lo presupuestado, lo real y 
realizar diversas proyecciones después de las 
fechas de corte establecidas, esto con el fin 
último de contar con una herramienta que permita 
identificar las variaciones de acuerdo a lo 
planeado y aplicar medidas correctivas si es del 
caso. 
Para la elaboración de este trabajo se 
contó con la colaboración del ingeniero Rolando 
Espinoza Carvajal, propietario de la empresa 
R&G Ingenieros Asociados quien estuvo siempre 
anuente a aclarar dudas y a proveer toda la 
información necesaria para realizar este proyecto, 
a don Rolando, muchas gracias por su invaluable 
aporte. 
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Resumen 
Ejecutivo 
 
 
 
Unos de los objetivos del proyecto era establecer 
un mecanismo que permitiera la posterior 
aplicación de un sistema de control de costos, 
este mecanismo que de aquí en adelante se 
denominará “Sistema de Presupuesto”,   consiste 
en una serie de hojas de cálculo utilizando el 
programa Microsoft Excel. 
 Para el cálculo de un presupuesto y 
cotización es necesario tomar en cuenta factores 
como cargas sociales, gastos de operación, 
gastos de administración y gastos generales 
entre otros, esto con el fin de incluir dentro del 
mismo todos los gastos en que se incurre cuando 
se realiza un proyecto y los costos indirectos 
asociados al mismo.  
 Con este fin se creó el Formato Base 
General, que incorpora todos los factores citados 
anteriormente; A su vez este formato permite la 
posterior aplicación de un sistema de control de 
costos ya que homogeniza la forma como se 
calculan tanto el presupuesto de cada actividad 
como el monto final de la cotización 
Este formato cuenta con siete hojas de 
cálculo para el registro de datos y cálculo de la 
cotización y dos bases de datos, una de 
rendimientos de mano de obra y otra de 
materiales de construcción que son las 
herramientas en las que se basan las hojas de 
cálculo para realizar las operaciones 
correspondientes. 
Como segundo objetivo se planteó el 
desarrollo de un sistema de control de costos 
mediante el uso de herramientas 
computacionales, para el tipo de proyectos que la 
empresa realiza según su actividad comercial, 
Un punto muy importante es que antes de 
aplicar el sistema de control de costos es 
indispensable contar con la programación de la 
obra o proyecto, con programación debe 
entenderse la duración de actividad y la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dependencia que estas pueden tener con 
respecto a otras actividades dentro del mismo. 
 La razón de la importancia de la 
programación es que el sistema de control de 
costos realiza una comparación entre lo 
presupuestado y lo real e indica a la persona 
responsable del proyecto si este se ha desviado  
de su programación original y si se ha invertido 
más o menos recursos en el mismo; A su vez 
mediante este sistema se realizan proyecciones 
de costo y duración. 
Es importante destacar que antes de 
plantear el sistema de control de costos se debió 
estudiar la forma en que trabaja la empresa, qué 
tipo de controles realiza una vez iniciado el 
proyecto y  cuáles son sus necesidades. Para 
cumplir con esta tarea se realizó un estudio del 
nicho laboral de la empresa, qué tipos de 
proyectos realiza y cuáles eran sus 
características 
Basados en lo anterior se concluyó que el 
sistema de control de costos debía ser sencillo de 
aplicar, permitiendo a los usuarios registrar los 
datos sin que esto implique que se deba invertir 
mucho tiempo haciéndolo 
 El sistema de control de costos resultante 
contiene 12 hojas de registro de datos, dos tipos 
de controles sobre materiales, mano de obra, 
subcontratos y equipo, uno general y otro 
semanal, cuatro cuadros resumen, grafico de 
curvas “S”, Interpretación de resultados, informe 
general, cálculo de facturas por pagar y por 
cobrar y formatos tanto para un informe de 
campo general como de las pruebas de 
laboratorio realizadas. 
 Mediante el uso de todas las hojas de 
cálculo diseñadas anteriormente se puede llevar 
un control de costos real sobre el proyecto y se 
incorporan elementos que facilitan la 
administración del mismo, controlando hasta 
cierto punto, la calidad, la seguridad, el costo y la 
duración (Tiempo) del proyecto
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Introducción 
 
 
 
 
 
 
 
El proyecto se realizó en una empresa que se 
dedica a la construcción de obra civil en general, 
y que participa en una gran cantidad de 
licitaciones al mismo tiempo. Los proyectos en los 
que participa poseen las características de ser en 
su mayoría remodelaciones y tener una duración 
generalmente de unos pocos meses; a pesar de 
esto el control de costos de los proyectos se 
vuelve imprescindible no solo por el hecho de que 
actualmente no se lleva más que un control con 
facturas una vez finalizado el proyecto, sino 
porque estos proyectos a su vez se caracterizan 
por el hecho que se debe invertir una gran 
cantidad de dinero en poco tiempo y si se espera 
para analizar el resultado del mismo una vez que 
finalice, no se pueden tomar acciones correctivas 
oportunas que prevengan un  balance financiero 
negativo del proyecto. Basados en esta 
necesidad se plantearon los siguientes objetivos 
específicos:  
 
 Establecer un mecanismo que permita la 
posterior aplicación de un sistema de 
control de costos  
 Incluir en la metodología, aprobación del 
presupuesto base o original y aplicar un 
modelo de CONTROL DE CAMBIOS 
documentado 
 Diseñar un sistema de control de costos 
en la empresa mediante el uso de 
herramientas computacionales, para el 
tipo de proyectos que esta realiza según 
su actividad comercial. 
 Proveer a la empresa de una guía para 
poder ejecutar el sistema de control de 
costos diseñado 
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Metodología 
 
 
 
 
 
 
Sistema de 
Presupuesto 
 
Unos de los objetivos del proyecto era establecer 
un mecanismo que permitiera la posterior 
aplicación de un sistema de control de costos, 
este mecanismo que de aquí en adelante se 
denominará “Sistema de Presupuesto”,   consiste 
en una serie de hojas de cálculo utilizando el 
programa Microsoft Excel. 
 Para el cálculo de un presupuesto y 
cotización es necesario tomar en cuenta factores 
como cargas sociales, gastos de operación, 
gastos de administración y gastos generales 
entre otros, esto con el fin de incluir dentro del 
mismo todos los gastos en que se incurre cuando 
se realiza un proyecto y los costos indirectos 
asociados al mismo.  
 Para tal fin la empresa RyG Ingenieros 
Asociados  cuenta con un formato que consiste 
en un libro de Microsoft Excel en adelante 
denominado “Formato Base UCR”, el cual toma 
en cuenta los factores mencionados en el párrafo 
anterior y lo hace multiplicando el costo unitario 
de cada actividad de la construcción por un 
porcentaje, este porcentaje es asignado por el 
profesional a cargo del cierre del presupuesto. 
Cabe destacar que en la empresa se realizan un 
número considerable de cotizaciones a la vez, 
por lo que muchas veces el personal no cuenta 
con el tiempo necesario para realizar la 
investigación pertinente que le permita adquirir 
los datos necesarios y emitir un criterio basado 
en la información recopilada en los diferentes 
proyectos que la empresa ha realizado, por lo 
que este criterio es emitido con base en la 
experiencia del profesional responsable. Esta 
metodología presenta algunos inconvenientes ya 
que se pueden obviar factores importantes y 
cobrar más o menos por un proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A pesar de presentar los problemas 
mencionados el Formato Base UCR permite 
calcular una cotización en un corto tiempo ya que 
reduce el número de datos que deben ser 
introducidos para obtener el monto final. 
 Basados en lo anterior se tomó la 
decisión de crear un nuevo formato que, en 
adelante se denominará “Formato Base General” 
en él es necesario introducir un mayor número de 
datos para realizar una cotización; pero presenta 
la ventaja que para utilizarlo es necesario realizar 
la investigación pertinente e incluir datos basados 
en la información recopilada de la empresa. Sin 
embargo al ser el Formato Base UCR, una 
herramienta que como se dijo anteriormente 
permite el cálculo de una cotización en un 
periodo corto de tiempo y ser a su vez el 
mecanismo que se ha utilizado en la empresa  se 
decidió mejorarlo, agregándole una base de 
datos de rendimientos de mano de obra que le 
permite calcular el costo unitario de cada una de 
las tareas que se realizan en las diferentes 
actividades de la construcción; esta característica 
la posee también el Formato Base General. 
 
 
Formato Base UCR 
 
Este formato consta de tres hojas de cálculo en 
las que se debe introducir la información 
necesaria para calcular el monto de cada 
cotización y dos bases de datos que son las 
herramientas en las que se basan las hojas de 
cálculo para realizar las operaciones 
correspondientes. 
 Las hojas de cálculo están organizadas 
de la siguiente manera:  
 
 Lista de Actividades: En ella se anotan 
las actividades de las que consta el 
proyecto, definidas con anterioridad con 
base en las especificaciones técnicas y 
planos constructivos de cada proyecto. 
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 Cálculo del Presupuesto: Aquí se calcula 
el monto correspondiente a materiales y 
mano de obra de cada actividad del 
proyecto, el costo unitario con y sin 
impuestos, el porcentaje de mano de 
obra con respecto a los materiales, el 
monto de los subcontratos si es que los 
hay, también se calcula la duración y el 
numero de peones, ayudantes y 
operarios necesarios para realizar  cada 
una de las actividades. 
 
 Cotización: En esta hoja se resumen los 
datos obtenidos del cálculo de 
presupuesto y se presentan en forma de 
una tabla en la cual se enumeran las 
actividades con su respectiva cantidad, 
unidad, costo unitario, costo total y 
porcentaje del monto total; es en esta 
hoja de cálculo donde se asignan los 
porcentajes de utilidad, administración, 
imprevistos, acarreos, costos indirectos, 
limpieza, equipo liviano, herramientas y  
cargas sociales para obtener un monto 
final para la cotización. 
 
Por su parte las bases de datos están 
compuestas  de los siguientes elementos: 
 
 Base de datos de materiales: Aquí se 
encuentran codificados una lista de más 
de 2000 materiales con la unidad en que 
se venden, su costo unitario y fecha en 
que fue cotizado por el distribuidor, 
permite introducir nuevos materiales y 
actualizar el precio de los mismos. 
 
 Base de datos de rendimientos de mano 
de obra: Esta hoja se encuentra dividida 
en actividades, en cada una de ellas se 
realizan diferentes tareas, están 
codificadas y tienen asociado un 
rendimiento el cual puede ser variado 
según la experiencia de la empresa; a su 
vez se puede agregar el rendimiento de 
alguna actividad que no haya sido tomada 
en cuenta, también se calcula en esta hoja 
el costo unitario de cada tarea y se puede 
variar individualmente el costo del peón,  
 
 
ayudante y operario para cada una de 
ellas 
 
Formato Base General 
 
Este formato cuenta con siete hojas de cálculo 
para el registro de datos y cálculo de la cotización 
y dos bases de datos que al igual que en el 
Formato Base UCR son las herramientas en las 
que se basan las hojas de cálculo para realizar 
las operaciones correspondientes. 
Las hojas de cálculo (Ver anexo  ), están 
organizadas de la siguiente manera: 
 
 Lista de actividades: En ella se anotan 
las actividades de las que consta el 
proyecto definidas con anterioridad con 
base a las especificaciones técnicas y 
planos constructivos de cada proyecto. 
 
 Cálculo del presupuesto: Aquí se calcula 
el monto correspondiente a materiales y 
mano de obra de cada actividad del 
proyecto, el costo unitario con y sin 
impuestos, el porcentaje de mano de 
obra con respecto a los materiales, el 
monto de los subcontratos si es que los 
hay, también se calcula la duración y el 
numero de peones, ayudantes y 
operarios necesarios para realizar  cada 
una de las actividades. 
 
 Tabla de pagos: En ella se realiza la tabla 
de pagos de las diferentes actividades, 
en esta hoja no se debe introducir ningún 
dato, todos los cálculos se realizan de 
manera automática. 
 
 Gastos administrativos: Se refiere a los 
costos indirectos, es el precio que paga 
la empresa por operar ya sea que tenga 
o no proyectos, estos costos se cobran 
en cada proyecto como un monto que 
depende del volumen de trabajo 
proyectado de la empresa. 
 
 Gastos de operación: que se refieren al 
personal técnico – administrativo que 
tiene a cargo la administración del 
proyecto. Se considera un costo directo 
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ya que si el proyecto no existiera, 
tampoco existirían estos gastos.   
 
 Gastos generales; Aquí se ubican una 
serie de gastos que no pueden 
clasificarse en los rubros anteriores como 
gasto por garantías, sobre el contrato, 
consultorías, etc.   
 
 Cotización: En esta hoja se resumen los 
datos que fueron registrados en las hojas 
de cálculo por actividad y se presentan 
en una tabla junto a los montos que 
deben ser invertidos en materiales, mano 
de obra, subcontratos, equipo y total; a 
su vez  en esta hoja se presenta el costo 
unitario por actividad, y se asignan los 
porcentajes referentes a cargas sociales, 
utilidad e imprevistos. 
 
Por su parte las bases de datos, están 
compuestas  de los siguientes elementos: 
 
 Base de datos de materiales: Al igual que 
en el Formato Base UCR, aquí se 
encuentran codificados una lista de más 
de 2000 materiales con la unidad en que 
se venden, su costo unitario y fecha en 
que fue cotizado por el distribuidor, 
permite introducir nuevos materiales y 
actualizar el precio de los mismos. 
 
 Base de datos de rendimientos de mano 
de obra: De la misma manera que en el 
Formato Base UCR, esta hoja se 
encuentra dividida en actividades, en cada 
una de ellas se realizan diferentes tareas, 
están codificadas y tienen asociado un 
rendimiento el cual puede ser variado 
según la experiencia de la empresa, a su 
vez se puede agregar el rendimiento de 
alguna actividad que no haya sido tomada 
en cuenta, también se calcula en esta hoja 
el costo unitario de cada tarea y se puede 
variar individualmente el costo del peón, 
ayudante y operario para cada una de 
ellas. 
 
Para cada uno de los formatos fue creada una 
guía de uso, que describe los pasos por seguir 
para poder utilizarlos y realizar el cálculo de la 
cotización. 
 Es importante destacar que todos los 
materiales, tareas y actividades, se encuentran 
codificados, esto con el fin de agilizar su uso y 
registrar los datos a una mayor velocidad. 
Una vez finalizado y aprobado el 
presupuesto o monto de la cotización por el 
cliente, puede ser variado únicamente mediante 
órdenes de cambio o clausulas de ajuste de 
precios previamente establecidas en el contrato, 
esto se puede realizar en el Sistema de Control 
de Costos, el cual se describirá a continuación.  
Es importante mencionar que ambos formatos 
fueron estructurados de tal manera que permiten 
el posterior uso de la información aquí recopilada 
en el sistema  ya mencionado.  
 Con la anterior se cumplió con el objetivo 
de crear un mecanismo que permitiera la 
posterior aplicación de un Sistema de Control de 
Costos, ya que se estandariza el proceso de 
presupuesto y cotización, simplificándolo y 
permitiendo a su vez el uso de la información 
generada en esta etapa, en otras posteriores.  
 
 
Sistema de Control 
de Costos 
 
Como segundo objetivo se planteó el desarrollo 
de un sistema de control de costos mediante el 
uso de herramientas computacionales, para el 
tipo de proyectos que la empresa realiza según 
su actividad comercial,  
 Como se indicó, antes de plantear un 
sistema de control de costos se debía 
estandarizar la forma en que se realizaba el 
proceso de presupuesto, generando los datos 
necesarios para poder ejecutar el sistema de 
control de costos sobre las diferentes actividades 
de las que está compuesto el proyecto. 
 Un punto muy importante es que antes de 
aplicar el sistema de control de costos es 
indispensable contar con la programación de la 
obra o proyecto, con programación debe 
entenderse la duración de actividad y la 
dependencia que estas pueden tener con 
respecto a otras actividades dentro del mismo. 
 La importancia de la programación es 
que el sistema de control de costos realiza una 
comparación entre lo presupuestado y lo real e 
indica a la persona responsable del proyecto si 
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este se ha desviado de su programación original 
y si se ha invertido más o menos recursos en el 
mismo, a su vez mediante este sistema se 
realizan proyecciones de costo y duración. 
 Cabe resaltar que aunque la función 
principal del sistema de control de costos es la de 
permitir al profesional responsable de la obra 
realizar los ajustes necesarios en caso de que se 
presenten desviaciones entre lo presupuestado y 
lo real, el análisis de los resultados obtenidos 
después de cada proyecto  permite aprender de 
los errores cometidos y aplicar este conocimiento 
en proyectos futuros. 
 
 
Estructuración del Sistema de 
Control. 
 
Es importante destacar que antes de plantear el 
sistema de control de costos se debió estudiar la 
forma en que trabaja la empresa, qué tipo de 
controles realiza una vez iniciado el proyecto y  
cuáles son sus necesidades. Para cumplir con 
esta tarea se realizó un estudio del nicho laboral 
de la empresa, qué tipos de proyectos realiza y 
cuáles eran sus características. 
 Después de realizado el análisis 
propuesto en el párrafo anterior, se puede 
caracterizar a la empresa de la siguiente manera: 
 
 
 Se dedica principalmente a ejecutar 
remodelaciones y a la construcción de 
obras de pequeña escala, 
ocasionalmente construye edificaciones 
como viviendas o edificios sin que estos 
excedan de tres niveles. 
 Los proyectos de la empresa son de 
corta duración, a pesar de esto se debe 
invertir una gran cantidad de recursos en 
un período corto de tiempo. 
 El control sobre el proyecto se reduce a 
un control de gastos, lo que no permite 
realizar ajustes en caso de que se esté 
dando una desviación entre lo 
presupuestado y lo real. 
Basados en lo anterior se concluyó que el 
sistema de control de costos debía ser sencillo de 
aplicar, permitiendo a los usuarios registrar los 
datos sin que esto implique que se deba invertir 
mucho tiempo haciéndolo.  
  Para lograr tal objetivo se estructuraron 
las hojas de cálculo registro de datos de la 
siguiente manera: 
 
 Datos generales del proyecto: Aquí se 
describe el proyecto y se define la 
duración total del mismo, el dato de 
duración debe provenir de la 
programación correspondiente. 
 Códigos de las actividades: En esta hoja 
se digitan los códigos de las actividades 
definidas en el Formato de Presupuesto, 
con esta acción se traslada la 
información la cotización al sistema de 
control de costos. 
 Definición de fechas: En esta hoja se 
deben definir las fechas de las semanas 
en las que se va a realizar el proyecto. 
 Programación: Aquí se programa la obra, 
los requisitos necesarios para llenar esta 
hoja es conocer la duración de cada 
actividad y su dependencia con respecto 
a otras actividades. 
 Porcentaje de avance semanal: Cada 
semana se debe registrar el porcentaje 
de avance en esta hoja con el fin de 
realizar una comparación entre lo que 
estaba programado para ejecutarse y lo 
que en realidad se hizo. 
 Costos reales: Es aquí donde se digitan 
los montos invertidos en el proyecto, se 
subdividen en materiales, mano de obra, 
subcontratos y equipo. 
 Cobros efectivos (Semanal): En esta hoja 
de registro de datos, se digitan los 
montos recibidos por la empresa por 
parte del cliente. Como su nombre lo 
indica este registro se debe realizar 
semanalmente. 
A su vez, el sistema permite calcular el monto 
de adelantos, retenciones, ajuste de precios y 
multas por actividad si fuera del caso, 
introduciendo el porcentaje correspondiente en 
las hojas de cálculo diseñadas para tal fin. 
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No se debe olvidar, como se mencionó, que 
una vez que el cliente aprueba el presupuesto y 
se firma el contrato, la única forma de variar el 
monto del presupuesto es mediante el uso de 
órdenes de cambio, las cuales deben estar 
debidamente documentadas y firmadas por el 
cliente o su representante. Cabe destacar que en 
caso de aprobarse alguna orden de cambio, se 
debe ajustar el monto del presupuesto y la 
programación de la obra si es del caso; ya que de 
no hacerlo el sistema realizaría comparaciones y 
proyecciones sobre un monto desactualizado y 
por lo tanto no se podría creer en la veracidad de 
los resultados obtenidos; Con el fin de evitar este 
problema se incluyó una hoja de cálculo que 
permite el registro de ordenes de cambio, con 
esta adición el sistema realiza sus 
comparaciones sobre el monto del presupuesto 
actualizado. 
Una vez efectuado el registro de datos, el 
sistema permite llevar los siguientes controles:  
 
 Control de órdenes de cambio por 
actividad. 
 Control de ajuste de precios. 
 Monto del presupuesto que debió ser 
gastado según porcentaje de avance. 
 Montos reales invertidos por actividad. 
 Diferencias entre lo real y lo 
presupuestado. 
 Control de adelantos, retenciones y 
multas por actividad. 
 Monto proyectado para terminar. 
 Monto del presupuesto proyectado. 
 Control por semanas: Aquí se indica la 
semana en que debe empezar cada 
actividad según su programación, su 
duración, el porcentaje de avance 
previsto por actividad, el gasto previsto 
acumulado, el porcentaje de avance real 
y el gasto real. 
El sistema resume la información de las hojas 
de control en cuadros, en los cuales se puede 
observar la siguiente información: 
 
 Porcentaje de avance previsto por 
semana y costo planeado por 
actividad. 
 Costo presupuestado del avance real 
del trabajo. 
 Costo actual del trabajo realizado por 
actividad. 
Como se puede observar, el sistema 
genera una gran cantidad de información, la 
mayoría de ella en cuadros y tablas, y aunque 
esta se presenta en forma clara y ordenada se 
debe proveer alguna herramienta que resuma y 
presente esta información de forma visual, esto 
con el fin de facilitar la interpretación de los 
resultados, para tal fin se creó una hoja de 
cálculo (Gráfico de curvas “S”) en la cual se 
grafican las siguientes curvas: 
 
 PV: Valor planeado, que es el costo del 
trabajo programado a la fecha. 
 EV: Valor ganado, es el costo 
presupuestado del avance actual del 
trabajo. 
 AC: Costo actual, el costo actual del 
trabajo realizado. 
 EAC: Pronóstico del costo al término, que 
nos permite saber con anticipación si el 
proyecto terminará fuera del presupuesto. 
 
 
Aspectos Administrativos del 
Sistema de Control de Costos. 
 
Hasta este punto el sistema de control de 
costos permite llevar a cabo un estricto 
seguimiento sobre el desarrollo del proceso 
constructivo, facilitando el acceso a la 
información del proyecto ya que este la almacena 
siguiendo una estructura definida, lo que permite 
al usuario detectar oportunamente si se presenta 
alguna desviación en el costo o la programación 
del proyecto y aplicar  medidas correctivas si es 
del caso.  
 Otro aspecto importante es que el 
sistema debido a su lógica y ordenamiento 
permite un estudio posterior del proyecto.
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Permite al usuario aprender de los errores 
cometidos en un determinado proyecto y aplicar 
ese conocimiento en proyectos futuros. 
 Aunque no era un objetivo de la 
investigación la oportunidad de incluir en el 
programa elementos que facilitaran la 
administración de un proyecto no se pudo dejar 
pasar y se incluyeron dentro del mismo las 
siguientes hojas de cálculo: 
 
 Informe general: En él se presenta una 
tabla con la comparación entre lo real y lo 
presupuestado, las diferencias entre 
ambos y una proyección de costo, esta 
comparación se hace con los materiales, 
la mano de obra, el quipo y los 
subcontratos. La diferencia con las hojas 
de cálculo anteriores es que la 
información se presenta de manera 
resumida, permitiendo al administrador 
tener una visión global del proyecto. 
 Informe general resumido: Como su 
nombre lo indica es un resumen del 
informe general, la diferencia radica en 
que en él se presentan montos totales no 
se desglosa en materiales, mano de 
obra, subcontratos y equipo.   
 Tabla de pagos: En ella se desglosan los 
montos que deben ser facturados 
semana a semana por la empresa de 
acuerdo con el porcentaje de avance 
previsto. 
 Facturas por pagar: En ella se resumen 
los montos que deben ser pagados 
semana a semana de acuerdo con la 
fecha de vencimiento de las mismas, el 
ingreso de los datos de cada factura se 
realiza en la hoja de cálculo llamada 
“Costos Reales”. 
 Cobros efectivos: Aquí se introducen los 
montos recibidos por la empresa 
semanalmente. 
 Cuentas por cobrar: De acuerdo con lo 
facturado y cobrado se realiza un cálculo 
de los montos adeudados a la empresa. 
También se agregó al gráfico de curvas 
“S”, las siguientes curvas: 
 
 Facturado: Montos facturados 
semanalmente 
 Cobrado: Montos cobrados 
semanalmente. 
 Por Cobrar: Se grafican las 
cuentas por cobrar por semana. 
Se agregó a su vez hojas de cálculo que 
en realidad son formatos por seguir para 
presentar un informe de campo y los resultados 
de las pruebas de control de calidad sobre los 
materiales utilizados. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
Diseño e implementación de un sistema de control de costos 
 
 
Figura 1. Diagrama de flujo del proyecto.
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Resultados 
 
 
 
 
 
El resultado obtenido fue un conjunto de hojas de 
cálculo con las siguientes funciones o 
características: 
 
 Permite estructurar el proyecto en 
actividades, por lo que se puede llevar un 
control individual sobre cada una de ella. 
 Agiliza y estandariza el cálculo del 
presupuesto de cada actividad y la 
cotización de todo el proyecto tomando 
en cuenta, todos los gastos en los que 
incurre la empresa de manera directa e 
indirecta para realizar un proyecto 
determinado. 
 Permite estructurar la información de 
manera que se pueda efectuar un control 
de costos una vez iniciado el proyecto. 
 Lleva un control de órdenes de cambio 
en el proyecto. 
 Controla las multas, adelantos o 
retenciones aplicadas. 
 Permite realizar un ajuste de precios por 
actividad si es necesario. 
 Realiza una comparación entre los 
montos presupuestados y los reales para 
cada actividad, por semana y de manera 
acumulativa. 
  Realiza una proyección del costo para 
terminar el proyecto. 
 Realiza una proyección de la duración 
estimada del proyecto, según el 
porcentaje de avance actual. 
 Indica si el proyecto se encuentra 
atrasado o adelantado. 
 Interpreta los datos obtenidos basándose 
en índices de eficiencia en tiempo, costo,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cobro y desempeño calculados según la 
realidad del proyecto. 
 Resume la información de manera que 
esta puede ser presentada a la gerencia 
o cliente 
 En la parte contable: lleva un control de 
facturas, cuentas por pagar y cuentas por 
cobrar. 
 Brinda un formato que estandariza la 
manera en que la información de campo 
debe ser presentada en lo referente a los 
controles de calidad, porcentaje de 
avance real, y aspectos de seguridad 
observados. 
Además de las hojas de cálculo con las 
características mencionadas anteriormente, se 
crearon las guías de uso tanto para el Formato 
Base General y UCR como para el Sistema de 
Control de Costos. 
En los anexos se adjuntan las hojas de 
cálculo desarrolladas y aplicadas a un proyecto 
que consistía en la remodelación de unas oficinas 
cuya duración fue de 5 semanas y las guías de 
uso para el sistema de control de costos y los 
formatos de presupuesto. 
A continuación se presentan las interfaces 
para el usuario del   sistema de control de costos 
y los formatos de presupuesto. 
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Figura 2. Interface para el usuario del sistema de control de costos diseñado. 
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 Figura 3. Interface para el usuario del Formato Base UCR. 
 
 
 
 
Figura 4. Interface para el usuario del Formato Base General. 
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Análisis de los resultados 
 
 
 
 
 
 
Como primer objetivo se planteó establecer un 
mecanismo que permitiera la posterior aplicación 
de un sistema de control de costos; para esto se 
crearon los formatos Base General y UCR, con el 
fin de uniformar la forma en que se recopilaban y 
almacenaban los datos de presupuesto y 
cotización. 
 
Presupuesto y cotización 
 
 
 Ambos formatos poseen bases de datos 
de materiales y mano de obra las cuales facilitan 
el presupuesto de cada actividad, esto debido a 
que tanto los materiales como los rendimientos 
de las diferentes tareas de la construcción se 
encuentran codificados. Por ejemplo si para la 
actividad placa corrida se determina el volumen 
de concreto por utilizar, la cantidad de acero con 
que se debe construir el elemento, el volumen de 
excavación, etc., se pueden definir entonces las 
tareas a realizar y la magnitud de cada una de 
ellas. Con estas cantidades y los códigos de los 
rendimientos de mano de obra y de los 
materiales, el programa calcula el monto total de 
materiales, de mano de obra, las horas que 
durará cada actividad, la cantidad de operarios, 
peones y ayudantes necesarios para llevar a 
cabo dicha actividad, a su vez se pueden ingresar 
los montos referentes a subcontratos y equipo 
que se deba alquilar; tales características hacen 
que el cálculo del presupuesto para cada 
actividad se vuelva una tarea más simple, 
aumentando de esta forma la eficiencia con que 
se lleva a cabo la misma. Es importante resaltar  
que el hecho que el programa utilice los 
rendimientos de la empresa para calcular la 
duración y cantidad de trabajadores para realizar 
cada tarea, permite realizar una posterior 
programación del proyecto de manera congruente 
con el presupuesto realizado y la experiencia de 
la empresa.  
  
 
 
En cuanto al cálculo de la cotización, la empresa 
contaba con una hoja de cálculo diseñada para 
tal fin, pero como se explicó en el apartado de 
metodología, se considero conveniente diseñar 
una serie de hojas de cálculo para calcular la 
cotización;  aunque es necesario introducir un 
mayor número de datos, presenta la ventaja de 
que para utilizarlo es necesario realizar la 
investigación pertinente e incluir datos basados 
en la información recopilada por la empresa. 
 Esos datos incluyen todos los gastos en 
los que incurre la empresa para realizar un 
proyecto de manera directa e indirecta, cabe 
resaltar que  en este formato el monto de costos 
indirectos es en realidad un porcentaje de los 
costos indirectos anuales de la empresa. 
 El resultado obtenido al crear el Formato 
Base General, es un sistema para calcular 
presupuestos de actividades y cotizaciones en el 
cual se debe seguir un procedimiento, lo cual 
estandariza y agiliza el proceso de cotización 
dando como resultado el hecho de poder tomar la 
información generada e introducirla 
posteriormente en un sistema de control de 
costos.  
 
Sistema de Control de Costos 
 
 Una vez aprobada la cotización, esta 
solamente puede ser altera por medio de ordenes 
de cambio o ajuste de precios por lo que es 
conveniente bloquear el libro en el que se realizó, 
esto con el fin de tener un mecanismo que 
garantice que la base sobre la cual se trabaja 
desde este punto en adelante no se vea alterada 
  Una vez realizados los pasos anteriores 
fue posible diseñar el sistema de control de 
costos; este toma los datos que generan tanto el 
formato Base General, como el formato base 
UCR mediante el uso nuevamente de códigos, 
códigos que son asignados a cada actividad 
conforme se van introduciendo en el sistema de 
presupuesto y cotización. 
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 Una vez realizado el ingreso de datos inicial tal y 
como se describe en la guía de uso respectiva, el 
sistema analiza los resultados y realiza 
comparaciones entre lo real y lo presupuestado, 
proyecta el monto necesario para terminar la obra 
y consecuentemente cual será el monto final del 
presupuesto basado en la situación del proyecto 
en la fecha de corte; esto de manera general para 
materiales, mano de obra, subcontratos y equipo.  
Más específico resulta ser el control 
semanal ya que en él se controlan igualmente los 
materiales, la mano de obra, los subcontratos y el 
equipo; y además en él se detalla la semana en 
que el programa calcula debe empezar cada 
actividad, la duración de cada una de ellas, el 
porcentaje de avance previsto por actividad en 
cada semana, el monto que se debió haber 
gastado según la programación, el costo del 
avance actual del trabajo y finalmente el gasto 
real en que se incurrió por actividad por semana. 
 Otro resultado importante es el 
mecanismo implantado para llevar a cabo el 
control de órdenes de cambio; primero se 
establece el formato en que deben ser 
solicitadas, después de su aprobación el sistema 
registra si fue aprobada o rechazada y ajusta la 
cotización ya se acreditando o debitando el 
monto correspondiente. 
 Un problema que se presenta al 
organizar la información en este tipo de tablas es 
que estas son de gran tamaño y contienen, sin 
duda, una gran cantidad de información que no 
solo dificulta su análisis si no también su lectura, 
por lo que se organizó y resumió la información 
en tablas o cuadros de menor tamaño en los que 
se puede tener acceso a la misma información, 
esto facilita encontrar diferencias importantes o 
desviaciones en tiempo y costo y si requiere 
entrar en mayor detalle se puede recurrir a los 
controles semanales o general y resulta más fácil 
hacerlo sabiendo donde se encuentra la 
diferencia buscada. 
 Por ejemplo, si se detecta una diferencia 
en el monto total que debió ser gastado en una 
semana en la actividad placa corrida, esta 
diferencia puede ser identificada con mayor 
velocidad en los cuadros resumen; pero en caso 
de querer saber si esta diferencia se dio en 
materiales, mano de obra, equipo o subcontratos 
se debe recurrir a los controles semanales o 
general. 
 Los cuadros resumen creados fueron: 
“Porcentaje de avance previsto por semana y 
costo planeado por actividad”, Costo 
presupuestado del avance actual del trabajo, 
costo actual del trabajo realizado por actividad, e 
informe general. 
 Otra función del programa es cálculo de 
facturas por cobrar, el cálculo de facturas por 
pagar por semana y la tabla de pagos diseñada 
con base en la programación de la obra,  estas 
últimas hojas de cálculo se diseñaron con el fin 
de ayudar a llevar un control de la contabilidad 
del proyecto.  
 
 
Curvas “S” 
 
Gran cantidad de la información generada en las 
hojas de cálculo descritas anteriormente se 
resume a su vez de manera gráfica en el gráfico 
de curvas “S”, las mismas muestran las 
siguientes curvas: 
 
 PV: Costo del trabajo programado a la 
fecha. 
 E.V: Costo presupuestado del avance 
actual del trabajo. 
 AC: Costo Actual del trabajo realizado 
 EAC (CPI): Pronóstico del costo al 
término. 
 Montos facturados 
 Montos cobrados 
 Montos por cobrar 
 
Todos ellos son gráficos de semana frente a 
costo. 
 El programa a su vez, calcula una serie 
de índices y valores mediante los cuales hace un 
análisis del proyecto en la fecha de corte y 
interpreta los resultados obtenidos. Como 
resultado, el programa nos dice: 
 
 Lo que en realidad hemos hecho en 
trabajo. 
 Lo que nos ha costado el trabajo. 
 Si se ha gastado más de lo 
presupuestado. 
 Si se va acorde con la programación 
 El costo proyectado del proyecto 
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 Cuanto más caro o más barato se prevé 
costará el proyecto. 
 Si  se ha cobrado más o menos de lo 
que se tenía programado. 
 La duración total del proyecto según su 
situación actual. 
 Las semanas que hacen falta para 
concluir el proyecto. 
Finalmente en un intento por incorporar 
elementos que facilitaran la administración del 
proyecto se incorporaron dos formatos, uno para 
llevar el control de las pruebas de calidad 
realizadas a los materiales utilizados y otro para 
presentar un informe semanal de campo, en el 
que las personas encargadas de la seguridad en 
el proyecto pueden hacer las anotaciones que 
consideren pertinentes. 
Al incorporar estas funciones se controlan 
algunos de los aspectos de  mayor importancia 
para un administrador como lo son la calidad, la 
seguridad, el costo y el tiempo. 
Este proyecto se ejecutó tomando en 
cuenta las necesidades de la empresa y el nicho 
laboral en el que se desenvuelve y algunas de 
sus características reflejan el resultado del 
análisis efectuado; por ejemplo, el programa fue 
diseñado pensando en proyectos menores a ocho 
meses, ya que la empresa raramente se ve 
involucrada en proyectos de mayor duración. Sin 
embargo, se previó un futuro crecimiento de la 
misma y de los proyectos en los que participa por 
lo que la programación de las hojas de cálculo se 
realizó de manera tal que permite una ampliación 
tanto en el número de semanas que el programa 
analiza(el formato contempla 29, pero este 
número se puede aumentar indefinidamente), 
como el número de actividades que pueden ser 
registradas en el sistema.  
Por último se crearon guías de uso 
ilustradas, las cuales se adjuntan en los 
apéndices, estas muestran los pasos por seguir 
para realizar el registro de datos en el sistema. 
 Aunque el programa es sencillo de 
utilizar y realiza por sí solo una interpretación de 
los resultados obtenidos, es importante que un 
profesional con conocimiento en el área realice 
una interpretación de los mismos ya que los 
datos generados se prestan para un análisis más 
profundo, cuanto mayor sea la experiencia del 
profesional que interprete los resultados, mayor el 
provecho que se obtendrá del sistema.  
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Conclusiones 
 
 
 
 
 
Con  base a los resultados obtenidos se concluye 
que: 
 
 Se logró establecer un mecanismo que 
permitiera una posterior aplicación de un 
sistema de control de costos, mediante la 
creación del “Formato Base General” y la 
mejora del “Formato Base UCR”. 
 Se incluyó una metodología de 
aprobación del presupuesto base, ya que 
este es almacenado una vez que es 
aprobado por el cliente y se convierte en 
una base de datos inalterable utilizada 
por el sistema de control de costos. 
 Se aplicó un modelo de control de 
cambios documentados, mediante la 
creación de un formato para la solicitud 
de órdenes de cambio y una hoja de 
cálculo  que registra el suceso de cada 
una de ellas. 
 Se diseñaron las hojas de cálculo 
necesarias para que la empresa lleve a 
cabo un control de costos que se adecua 
a sus necesidades y se previó un futuro 
crecimiento de la misma y de los 
proyectos que realiza, dejando abierta la 
posibilidad de adaptar el programa a este 
crecimiento. 
 Se creó una guía de fácil entendimiento 
capaz de llevar al usuario al uso correcto 
tanto del sistema de control de costos 
como de los formatos para presupuesto y 
cotización. 
 El sistema ayuda a llevar un control de la 
contabilidad del proyecto, mediante las 
hojas de cálculo de montos facturados, 
cuentas por pagar y cuentas por cobrar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sistema simplifica la interpretación de 
los datos recopilados en el proyecto no 
solo en las tablas resumen, también en el 
gráfico de curvas “S”, las cuales 
representan gráficamente la condición 
actual del proyecto. 
 El programa permite si es del caso, tomar 
cada actividad de un proyecto como un 
subcontrato y aplicarles el sistema de 
control de costos. 
 El sistema es sencillo de utilizar, se 
puede aplicar a proyectos de diferentes 
tamaños, así como a la pequeña, 
mediana y gran empresa. 
 Su uso reduce el tiempo que es 
necesario invertir para darle seguimiento 
a un proyecto. 
 El nivel de detalle es diferente en hojas 
que contienen la misma información, de 
esta manera, dependiendo del uso que 
se les vaya a dar se puede utilizar una o 
la otra. 
 Al utilizar el sistema de presupuesto se 
reduce el tiempo que se dura en calcular 
el presupuesto de las diferentes 
actividades y el monto de la cotización. 
 Se aplica aún cuando se utilicen 
diferentes modalidades de contratación, 
por ejemplo proyectos llave en mano, por 
administración, a suma alzada, etc. 
 El sistema permite al usuario aprender de 
los errores cometidos en un determinado 
proyecto y aplicar ese conocimiento en 
proyectos futuros. 
 El programa cuenta con elementos que 
facilitan la administración en general de 
un proyecto, tomando en cuenta factores 
tan importantes como lo son el costo, el 
tiempo, la calidad y la seguridad. 
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Apéndices 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este apartado se presentan las hojas de 
cálculo, aplicadas a un ejemplo real. A 
continuación se indica el contenido de las mismas 
en el orden en que fueron anexadas. 
 
Del Formato Base UCR se adjuntan las 
siguientes hojas de cálculo: 
 
1. Lista de actividades. 
2. Cálculo de presupuesto. 
3. Cotización. 
Del Formato Base General: 
 
1. Lista de actividades. 
2. Cálculo de presupuesto. 
3. Cotización. 
4. Tabla de pagos. 
5. Gastos generales. 
6. Gastos de administración. 
7. Gastos de operación. 
Del sistema de Control de Costos; para  el 
registro de datos: 
 
1. Código de actividades. 
2. Definición de fechas. 
3. Programación. 
4. Ordenes de cambio. 
5. Porcentaje de avance general. 
6. Porcentaje de avance semanal. 
7. Costos reales. 
8. Multas. 
9. Porcentaje de adelantos y retenciones. 
10. Datos Generales del Proyecto. 
11. Porcentajes de ajuste de precios. 
12. Cobros efectivos semanales. 
Del sistema de control de costos; para el Control 
de Costos General: 
 
1. Control de órdenes de cambio por 
actividad. 
2. Control de ajuste de Precios. 
3. Montos del presupuesto corregidos por 
órdenes de cambio. 
4. Monto del presupuesto que debió ser 
gastado según el porcentaje de avance. 
5. Montos Reales Invertidos. 
6. Diferencias entre lo real y lo 
presupuestado. 
7. Control de multas por actividad. 
8. Control de Retenciones por actividad. 
9. Monto presupuestado del presupuesto 
para terminar. 
10. Monto del presupuesto proyectado. 
Del Sistema de  Control de Costos: 
 
1. Control de costos semanal 
Del Sistema de Control de Costos; cuadros 
resumen, gráficos y resultados: 
 
1. Cuadro1. Porcentaje de avance revisto 
por Semana y costo planeado por 
actividad. 
2. Costo presupuestado del avance actual 
del trabajo. 
3. Costo actual del trabajo realizado por 
actividad. 
4. Cálculo de valores para curvas "S". 
5. Grafico 1. gráfico de curvas "S". 
6. Definición e interpretación de valores 
para curvas "S". 
7. Informe general. 
8. Informe general resumido. 
9. Cálculo de facturas por pagar (Semanal). 
10. Monto de facturas por pagar (Resumen). 
11. Tabla de pagos 
12. Cuentas por cobrar (Montos). 
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13. Detalle de pruebas realizadas. 
14. Informe de Campo Semanal. 
Se adjuntan a su vez el formato de algunos 
documentos necesarios en un proyecto: 
 
1. Pedidos. 
2. Órdenes de compra. 
3. Factura. 
4. Ingreso a bodega. 
5. Requisición. 
Se adjuntan las guías de uso necesarias para el 
uso de las hojas de cálculo diseñadas. 
 
1. Guía de uso Formato Base General y 
UCR. 
2. Guía de uso del Sistema de Control de 
Costos. 
Finalmente se anexan las bases de datos de 
rendimientos y mano de obra. 
 
1. Base de datos de materiales. 
2. Base de datos de rendimientos de mano 
de obra. 
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